

BUDOWA MOSTU NA RZECZE WIŚLE POMIĘDZY M. ANTONIÓWKA ŚWIERŻOWSKA A M. ŚWIERŻE GÓRNE WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI




POWIAT GARWOLIŃSKI



**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W GARWOLINIE**



WARIANT 1 - budowa drogi powiatowej klasy G



OPIS PROJEKTOWANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Całe zadanie inwestycyjne składa się z 3 odcinków:

- **Odcinek nr 1** obejmuje budowę mostu przez rzekę Wisłę wraz z nowym odcinkiem drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1718W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1350W – odcinek **B-C**
- **Odcinek nr 2** obejmuje rozbudowę istniejącej drogi powiatowej nr 1718W od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 do skrzyżowania z nowym odcinkiem drogi powiatowej (odcinkiem nr 1) – odcinek **A-B**
- **Odcinek nr 3** obejmuje budowę nowego odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1350W do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 801 – odcinek **C-D**

Inwestor/Zamawiający:
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE
08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26

Biuro projektowe:
MOST-PROJEKT Sp. z o.o.
61-693 Poznań, ul. Trójkpole 3B

Etapy projektu - zrealizowane:

- A. Studium korytarzowe z analizą wielokryterialną
– zakończony dnia 28.04.2021 r.
- B. Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe
– zakończony dnia 19.11.2021 r.
- C. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
– zakończony dnia 25.01.2023 r.

Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr RI.6220.3.2022 z dnia 13.01.2023 r., która określiła wariant przebiegu trasy – Wariant 1

Etapy projektu - do realizacji:

- D. Koncepcja programowa – stanowi materiał wykonywany po uzyskaniu decyzji właściwego organu o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranego wariantu przebiegu drogi.
- planowany termin zakończenia: 25.07.2023 r.
- E. Projekt budowlany, w tym dokumentacja techniczna i decyzja ZRID -
planowany termin zakończenia: 11.10.2024 r.

Uzyskanie decyzji ZRID umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych.